KORN
DESARROLLA

Lifestyle
GASSET



AVANCE DE OBRA

ORTEGA Y GASSET 1957

SEPTIEMBRE 2026

Lifestyle
GASSET



AVANCE DE OBRA

OBRA FINA

El proyecto continúa avanzando de manera sostenida llegando hacia su fin, con importantes progresos en los distintos sectores de la misma. Durante este período se completaron trabajos de colocación, revestimientos en terraza, pileta, colocación de muebles de cocina en unidades atípicas, artefactos sanitarios, pintura y limpieza final en unidades funcionales, mientras que se registran avances significativos en los espacios comunes y azotea.

En todos los niveles se avanzó con la iluminación general de escaleras, pintura en herrería y muros, mientras que en los pisos superiores se completó la colocación de cielorrasos y pintura, luego de la prueba exitosa de estanqueidad. En la terraza se destacan los avances en la piscina, con la colocación del revestimiento travertino dentro de la misma y el solárium con ducha, además de los trabajos de pintura en los espacios de huerta.

PRINCIPALES AVANCES

- Terminaciones de iluminación en caja de escaleras a subsuelo
- Pintura final de espacios comunes
- Colocación de artefactos de iluminación en áreas comunes
- Revestimiento de travertino en pileta y azotea
- Colocación de tapas de iluminación en unidades funcionales
- Colocación de tapas de depósitos en baños
- Revoques y terminaciones en huerta
- Pintura y revoque exterior del edificio terminados
- Limpieza final en unidades funcionales

Lifestyle
GASSET



AVANCE DE OBRA

TAREAS EN PROCESO DE DESARROLLO

- Limpieza final en unidades funcionales
- Colocación de piso vinílico en gimnasio
- Pintura en cielorrasos amenities
- Finalización del armado de parrilla en sum
- Colocación de cocinas sobre piso 9°
- Iluminación en arcos de hall de entrada y subsuelo
- Montaje de escalera de acceso a azotea
- Colocación del buzón de entrada
- Colocación de narices en balcones frente

PRÓXIMAS TAREAS

- Colocación de cerramiento de entrada del edificio
- Iluminación en bajo alacenas
- Terminaciones de pérgola en SUM
- Colocación de marmetas de travertino en piscina y solarium
- Colocación de cerraduras electrónicas en unidades funcionales
- Colocación de artefactos sanitarios en amenities
- Armado de iluminación en hall de acceso
- Colocación de piso vinílico en gimnasio

Lifestyle
GASSET



AVANCE DE OBRA

AVANCES DE LAS TAREAS

100% Hormigón.

99% Colocación Barandas.

100% Mampostería

100% Amure de pre marcos

100% Colocadas puertas de chapa en obra

99% Yeso.

98% Instalación eléctrica.

98% Instalación Sanitaria (cloacal)

100% Instalación Sanitaria (pluvial)

98% Instalación Sanitaria (Agua fria y caliente)

100% Carpetas piso.

100% Picado medianera.

99% Preinstalación de aires acondicionados.

98% Ascensor.

99% Herrería de obra.

100% Revestimiento baños

100% Revestimiento balcón

99% Parrillas.

98% Pintura

89% Mobiliario

99% Colocación carpinterias

PROGRESO DE OBRA



Pre-venta

100%

Lanzamiento

100%

Subsuelo

100%

Estructura total de hormigón

100%

Albañilería en general

100%

Instalación eléctrica

100%

Colocación de pisos y revestimientos

98 %

Instalación sanitaria

99%

Colocación de mesadas, sanitarios y griferías

99%

Colocación de carpinterías y barandas de balcones

100 %

Pintura interior

99 %

Terminación exterior (pisos, pintura, revestimientos)

97%

KORN DESARROLLA




FOTOS DEL AVANCE

TERMINACIONES
EN ESCALERAS A AMENITIES





PINTURA EN CAJA DE ESCALERAS



FACHADA CONTRAFRENTE TERMINADA



ARMADO DE PARRILLA EN AMENITIES



PINTURA FINAL Y ARCOS TERMINADOS



COLOCACIÓN DE TRAVERTINO EN SOLARIUM Y PILETA





COLOCACIÓN DE TRAVERTINO EN SOLARIUM Y PILETA





REVOQUE, PINTURA Y RELLENO DE HUERTA ORGÁNICA





COLOCACIÓN DE MUEBLES DE COCINA EN PISO 9°





COLOCACIÓN DE MUEBLES DE COCINA EN PISO 9°






COLOCACIÓN DE MUEBLES DE COCINA EN PISO 9°



COLOCACIÓN DE MUEBLES DE COCINA EN PISO 8°




DEPARTAMENTOS TERMINADOS






DEPARTAMENTOS TERMINADOS





DEPARTAMENTOS TERMINADOS






DEPARTAMENTOS TERMINADOS





DEPARTAMENTOS TERMINADOS







UNIDADES

10	1 Y 2	28	
PISOS	AMBIENTES	UNIDADES	VIVIENDA/ESTUDIO

DIFERENCIALES LIFESTYLE

CRECIMIENTO CONTINUO EN M2

INVERSORES LIFESTYLE

DISEÑO Y CALIDAD

FUNCIONAL UPGRADE

SMART LIVING

Lifestyle

GASSET







AMENITIES

- PISCINA CON SOLARIUM
- HUERTA ORGANICA
- SUM
- PATIO CON PERGOLA Y PARRILLA
- LAUNDRY
- GYM
- COWORKING EXCLUSIVO
- BICICLETEROS

360°

Click aquí para hacer el recorrido virtual

Lifestyle
GASSET

SHOWROOM DIGITAL: ORTEGA Y GASSET 1957

Explorá cada rincón de Ortega y Gasset 1957
a través de nuestra experiencia inmersiva.

En Korn Desarrolla entendemos que elegir un hogar o una inversión es una decisión basada en los detalles. Por eso, hemos creado un Showroom Digital Interactivo, una plataforma de vanguardia donde la arquitectura contemporánea y la funcionalidad se encuentran para que puedas proyectar tu vida sin moverte de donde estés.

INGRESÁ AL SHOWROOM DIGITAL



Las imágenes presentadas en este showroom son de carácter ilustrativo y referencial, no contractual.

UBICACIÓN PRIVILEGIADA



ENTRETENIMIENTO

- Hipodromo Palermo
- Asoc. Argentina de Polo
- Casino
- Auditorio Belgrano

DEPORTES

- GEBA
- Sportclub
- Corredor
- Lawn Tenis
- Megatlon

SALUD

- Hospital Militar
- Clínica La Sagrada Familia
- Sanatorio Trinidad
- Sanatorio Colegiales
- Swiss Medical Center Los Arcos

PARQUES

- Plaza Holanda
- Parque 3 de Febrero
- Plaza Intendente Seeber
- Lago Regatas

SHOPPING

- Solar Abadia
- Portal Palermo
- The palace Luxury Outlet
- Distrito Arcos

GASTRONOMÍA

- Kansas
- Tucson
- La Colorada
- Bocha
- La Birreria
- Las Cholas
- Vaffanculo



KORN

DESARROLLA

Lifestyle

GASSET

korndesarrolla

+54 9 11 7864 - 8000

Migueletes 1231, 1° Piso, Las Cañitas , CABA.

WWW.KORNDESARROLLA.COM.AR